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1. Indledning

Kerteminde kommunes DK2020 klimahandleplan
blev godkendt af byradet i oktober 2022.
Klimaplanen findes i sin helhed her.

Aret 2024 blev det varmeste nogensinde globalt set,
idet Parisaftalens nedre ragde linje pa 1,5 grader for
forste gang blev overskredet. Effekterne viser sig
globalt med ggede forekomster af oversvemmelser,
ekstremregn, kraftige storme, tarke og naturbrande.

| Danmark har vi ogsa maerket effekterne, og der
planleegges mange steder i landet for
klimatilpasning. Projektet ‘Nar stormfloderne
rammer’ har givet genlyd bade i Kerteminde
Kommune og pa landsplan.

FN’s klimapanel, IPCC, peger pa vigtigheden af
hurtigere udfasning af fossile breendsler og reduktion
af drivhusgasudledninger - lokalt som globalt — og at
handlinger iseer inden 2030 er af seerlig stor
betydning for den fremtid, vi ser ind i.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

Status for klimahandleplanen foreligger her for 2024.
Planen rummer indsatser fordelt pa seks hovedspor,
der skal bidrage til drivhusgasreduktioner og
klimatilpasning - i synergi med en baeredygtig
udvikling for vores lokalomrade.

Statusrapporten 2024 giver et overblik over, hvor
langt vi er med realisering af indsatserne, men ogsa
et kig ind i forventninger og opleeg til handlinger i
2025.

Efter indledningen falger et resumé af hvert af
klimaplanens seks hovedspor, samt
opmaerksomhedspunkter. Den seneste opggrelse for
CO,-udledningen for kommunen som geografisk
omrade preesenteres. Herngest fglger
statusbeskrivelser for hver af de 31 indsatser. For
hver indsats er foretaget en vurdering af fremdriften,
farvemaessigt efter en ‘lyskrydsmodel’, hhv. God,

, Lav eller Ingen.

God leeselyst!



https://kerteminde.dk/kommunen/planer-og-strategier/dk2020-klimahandleplan-2022

2. Resumeé
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Resumé

CO,-opggrelse

Den senest opgjorte CO,-
udledning for 2022 er
reduceretmed ca. 10 % i
forhold til referencen i 2019.

Energiforbruget er
dominerende i CO,-opggrelsen,
og tegner sig for ca. halvdelen
af de opgjorte udledninger.

Faldet i CO,-udledninger i
2022 skyldes primeert
energisektoren. Der er sket et
fald inden for erhverv og iseer
for husholdninger, og det
haenger bl.a. sammen med de
stigende naturgaspriser i 2022 i
forbindelse med Ukrainekrigen.
En del omlagde ogsa i denne
periode fra gas eller olie til
opvarmning med varmepumper.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024
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Resumé

Enerqi

Energiomradet er centralt i bestreebelserne pa at
opna CO,-neutralitet, fordi omradet tegner sig for
omkring halvdelen af de samlede udledninger i
kommunen som geografisk omrade.

Mange virksomheder i kommunen er meget aktive
i forhold til klima- og baeredygtighedsdagsordenen.
Et arbejde, som Erhverv & Turisme i Kerteminde og
Erhvervshus Fyn understgtter. Men der udestar bl.a.
undersggelser vedr. muligheder for brug af
overskudsvarme, samt dialog om mulige
klimapartnerskaber i kommunen.

Der er ikke, i lighed med 2023, afholdt borgerrettede
temamgder om energiforbedringer i boliger.

Klimaneutral fiernvarme i 2030 er CO,-meessigt
den vaesentligste af klimaindsatserne — som haenger
teet sammen med planlagt CO,-fangst hos
Fjernvarme Fyn.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

En veesentlig omstilling til fiernvarme er undervejs i
Munkebo, hvor 1.200 husstande vil fa fjernvarme
— et projekt, der forventeligt afsluttes i 2026. Men
derudover er fiernvarmeudbygningen udfordret, bl.a.
grundet lave gaspriser i perioder, og flere potentielle
projektomrader for fijernvarme er sat i dvale.
Gaspriserne er dog pa det seneste igen steget til
hgjeste niveau siden februar 2023.

Der er etableret 200 nye varmepumper i
kommunen i 2024, men udfasningen gar samlet set
langsomt. Stigende gaspriser pa det seneste kan
give et nyt momentum for dette.

Der planleegges for et projektareal med solceller
pa op til 143 ha ved Vejrupgard — et anleeg, der vil
bidrage meget vaesentligt til VE-produktionen. Med
nuveerende vindkraft samt dette solcelleanlaeg vil
kommunen veere ca. 79 % af vejen til VE-malet i
2030 (ved 143 ha).

Forhold omkring biogas er ikke afklaret grundet
biogassagen og den pagaende lovliggarelsesproces.




Resumé

Kerteminde Kommune hatr, i dialog med
Landsbyradet og Bzeredygtighedsradet, opsat 13
blafferstoppesteder pa udvalgte straekninger. De
fynske kommuner er i dialog med Fynbus om
hvordan samkgrsel kan integreres med den gvrige
kollektive trafik, og samkersel indgar i Fynbus’
mobilitetsplan for 2022-25.

Flere cykelstiprojekter er undervejs.
Cykelstiprojekt Flgdstrup-Revninge indvies 16.
februar — et feellesprojekt mellem Kerteminde og
Nyborg kommune. Der er afsat midler til cykelstier i
2025 for streekningerne Salby-Mesinge og
Langeskov-Urup, og kommunen har faet tilsagn om
tilskud fra Cykelpuljen til cykelstier i 2026 pa
streekningerne Nymarken - Ladby og Ladby -
Kerteminde. Destination Fyn har opnaet 30 mio. kr. i
stotte til et rekreativt cykelstinet pa Fyn.

Rastepladsen i Munkebo er ophgijet til knudepunkt
for offentlig trafik med nyt inventar. Der er ivaerksat
gratis buskgarsel for alle med alle lokalruter.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

ransport og mobilitet

Fynbus arbejder pa en raekke indsatser inden for
baeredygtig mobilitet, og har aendret navnet fra
Trafikplan 2022-25 til Mobilitetsplan 2022-25.

Der er god fremdrift i udbygning af ladefaciliteter til
elbiler. Der er i lgbet af 2024 opsat ladepunkter pa
50 lokationer i kommunen. En stor ladepark ved
Langeskov med 30 lynladere er bnet. Elbiler
udgjorde pa landsplan i 2024 mere end halvdelen af
de solgte nye personbiler.

Flere af de sma flexbiler i den offentlige
transport er fossilfrie, pt. 40 %, men der anvendes
stadig stort omfang af diesel. Afventer resultat af
feelles-fynsk udbud med sideordnet tilbud, hvor el-
busser tildeles en konkurrencefordel pa 10 % i
evalueringen.

Kommunen er godt i gang med elektrificering i
forbindelse med Park og Vej samt Havn og
Marina. Men generelt gar elektrificeringen af ikke-
vejgaende transport m.v. i kommunens geografi
langsomt.




Resumé

Landbrug og natur

Trepartsaftalen vil give store arealmaessige
muligheder i forhold til mere skov og natur, reduceret
kveelstof og drivhusgasser, samt beskyttelse af
vandmiljger og drikkevand. Der forestar en stor
opgave med at der i 2025 skal udarbejdes og
politisk godkendes omleegningsplaner.

Kommunen arbejder med i alt 283 Ha
vadomradeprojekter. Der pagar udvikling i
forbindelse med kommunens ca. 36 ha hjemtagne
arealer, og skovrejsningsprojektet Smuttebjerg
Folkeskov pa Hindsholm, ca. 60 Ha, er under
udvikling. Et tveerkommunalt samarbejde er
opstartet omkring udtagningsindsatser langs
Vindinge Adal.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

En feelles fynsk rammeaftale er indgaet om
klimasamarbejde med
landbrugsorganisationerne pa Fyn, der blandt
andet har afseet i indsatser for biomasse,
arealudtagning og skovrejsning, optimering pa
bedrifterne, samt potentialer for biokul. Arbejdet
hermed gar forelgbig langsomt, og der udestar
konkrete udmgntninger af samarbejdet.

Den indgaende trepartsaftale har fokus pa
arealindsatser og udtagning til skov og natur, men
indeholder ogsa elementer eksempelvis i forhold til
gkologi, plantebaserede fgdevarer og regenerative
dyrkningsformer.

Kerteminde Kommune er med i Odense Fjord
samarbejdet, og bidrager herigennem til
samarbejdet om at skabe god gkologisk tilstand i
Odense Fjord, som er grundlag for udbredelse af
alegrees pa sigt.




Resumé

Kommunen som virksomhed

Kommunen har i 2024 arbejdet med implementering
af databaseret energiledelse i kommunens
bygninger, og der er ansat en energikonsulent og
nedsat et koordinerende energiteam. En raekke
fysiske energiforbedringer er gennemfart med
besparelser til falge.

Der er ikke sket yderligere i forhold til
energioptimering af den del af kommunens
gadelamper og signalanleeg, der endnu ikke er
energirenoveret.

Af den kommunale bilflade, som bestar af 160
indregistrerede kgretgjer, er indtil nu 13 % udskiftet
til elbiler. Der arbejdes med optimering af den
samlede transport og gget anvendelse af elbilerne
via programmer der anvender kunstig intelligens.
Flere elbiler vil tlkomme de kommende ar, heraf
forventet 50 stk. i 2026. Markedet for alternativer til
de starre fossile karetgjer udvikler sig lgbende,
hvilket giver potentiale for ogsa at udskifte disse i de
kommende ar.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

De afledte CO,-udledninger ved kommunens
samlede indkgbsvolumen er meget stort — og
estimeret mange gange stgrre end udledningerne
for kommunens bygninger og transport. Der findes
samlede indkgb af varer- og tjenesteydelser for
minimum 400 mio. kr. i 2024, hvilket direkte og
indirekte pavirker klima- og miljgmaessigt.

Indkgbspolitikken for Faellesindkgb Fyn indeholder
en reekke elementer omring beeredygtighed, og er
retningsgivende for stgrstedelen af indkgbsaftalerne,
der benyttes i kommunen. Der er etableret et nyt e-
handelssystem, der pa sigt kan bidrage til at fremme
grenne indkab.

Set i lyset af klimabelastning samt gkonomisk
omfang vurderes forbrugs- og indkgbsomradet at
rumme vaesentlige potentialer.




Resumé

Baeredygtig udvikling og feellesskaber

Kommunen har i 2024 arbejdet med en model for
hvordan klima og baeredygtighed kan integreres i
kommunens sagsfremstillinger. Praksisser
omkring dette er kun i nogen grad implementeret.

Skoleomradets samarbejde med Den Grgnne
Rygrad har haft en pause grundet manglende
fondsbevillinger, men er nu genoptaget. Blandt
projekter som skolerne har arbejdet med er
besggsdagene hos Odense Havn, hvor alle
skolernes 8. klasse elever fik mulighed for at komme
teet pa tre af de stgrste virksomheder pa
havneomradet, der arbejder med gregn omstilling.

Kerteminde kommune gennemfgrte i 2024 fgrste
fase af projektet ‘Baeredygtig velsmag i
Kerteminde kommune’, som havde fokus pa
kompetenceudvikling i de kommunale kagkkener,
med mindre madspild, flere plantebaserede
saesonbaserede ravarer og hgjere gkologiprocent til
folge. Projektet blev fuldt finansieret via fondsstatte,
og fortseetter i fase 2 i 2025 med nye fondsmidler.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

Der har i Igbet af aret veeret arbejdet pa flere fronter
med afseet i Landsbypolitikken, der haenger sammen
med natur, klima, mobilitet og energi i landsbyer.
Kerteminde Kommune holdt sammen med
Landsbyradet i februar 2024 en temaaften om
lokalvarmelgsninger uden for fijernvarmeomrader
samt etablering af energifeellesskaber

Kerteminde Kommune har tilsluttet sig
handlingserklaeringer, der skal understgtte gget
genbrug af beton og udvikle nye
forretningsmodeller for genbrugsmaterialer i
bygge- og renoveringsprojekter. Kerteminde
Forsyning har igangsat et arbejde, der skal belyse
muligheden for genbrug af byggematerialer fra
mindre renoveringsprojekter hos private borgere.
Men flere konkrete handlinger udestar.

Erhverv & Turisme i Kerteminde har i 2024 arbejdet
med udvikling af baeredygtig turisme pa flere
forskellige fronter, og planer for videreudvikling
foreligger. Der opleves blandt andet gget
efterspgrgsel i forhold til ESG-regnskaber.




Resumé

Klimatilpasning

Klima- og Baeredygtighedsudvalget har besluttet at
der udarbejdes en procesplan for klimasikring af
Kerteminde by. Procesplanen skal blandt andet
forholde sig til de erfaringer, som blev gjort med det
tidligere klimasikringsprojekt (‘sluseprojektet’).
Arbejdet hermed pagar, og et udkast feerdiggares i
forste del af 2025 til politisk behandling.

| forbindelse med projektet ”Nar stormfloden
rammer” blev Kerteminde, Kalundborg og Nakskov
brugt som eksempelbyer i forhold til forventede
hyppigheder og virkninger af fremtidige stormfloder.
Projektet affgdte stor lokal og national omtale og
debat.

En del af Fynshovedvej er i stor risiko for
oversvgmmelse og generel stigende havvandstand.
Stormfloden d. 22. december 2023 bekreeftede
dette, da vejen var oversvgmmet. Der laegges i 2025
en sag op for Klima- og Baeredygtighedsudvalget
med henblik pa en beslutning om der skal
igangseettes en forundersggelse af mulighederne for
at klimasikre Fynshovedvejen.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

Grgn strukturplan for Marslev er vedtaget. Der
beskrives naturbaserede klimatilpasningslgsninger,
samt muligheder for abning af rarlagte vandlab, der
bidrager til klimasikring og rekreative veerdier. Der er
afsat midler til forundersggelse og
robusthedsanalyse vedr. abning af rarlagte
vandlgb og adal for Marslev.

Sybergland: Vandstanden i sgen saenkes til kote —
20 cm om vinteren for at sikre sa stor bufferzone
som muligt (afgeres i en eksisterende vandlgbssag i
2025). Ekstrem-nedbgrshaendelsen den 8. juli 2021,
hvor der kom 200 mm regn pa 6 timer, har veeret
vurderet. Den betragtes som "meget sjeelden”,
(svarende til 1000 ars haendelse), og det skal
afklares om omradet pa sigt ikke skal vaere blandt
prioritet 1 omraderne i klimatilpasningsplanen.

Der er ikke sket nogen aktiviteter i forhold til
klimaplanens indsats T5 vedr. Fremtidige
hedebglger og tarke.




Resumé

Overblik over fremdrift for kommunens 31 klimaindsatser

Grgn: God fremdrift for 10 indsatser.

Rad: Lav eller ingen fremdrift for 9 indsatser

ENERGI

E1 Energioptimering og overskudsvarme, erhverv

E2 Energiforbedringer i bygninger

E6 Jget biogasproduktion

TRANSPORT OG MOBILITET
M1 Samkgrsel
M2 Fremme cyklisme

M3 @get brug kollektiv transport

M5 Udbygning ladeinfrastruktur

M6 Fossilfrie drivmidler i offentlig transport

LANDBRUG OG NATUR
L1 Klimavenlig dyrkning og dyrehold

L2 Lavbundsjorde, skovrejsning og natur
(procesmeessigt)

KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED
K1 Beeredygtige bygninger og bygningsdrift

K2 Energioptimering af gadelamper og
signalanleeg

K4 Beeredygtigt forbrug og indkab

BZAREDYGTIG UDVIKLING OG FALLESSKABER

B2 Den grgnne rygrad (skolerne)
B3 Klimavenlige fadevarer og madvaner

B4 Beeredygtig lokal udvikling

B6 Baeredygtig turisme

KLIMSTILPASNING
T1 Klimasikring af Kerteminde By

T5 Fremtidige hedebglger og tarke

15-04-2025 KERTEMINDE KOMMUNE
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3. Opmeerksomhedspunkter

= Energiomradet — som i Kerteminde Kommune

tegner sig for godt halvdelen af CO,-
udledningerne. Flere handlinger inden for
energiomradet er ngdvendige, hvis malene skal
nas, ogsa pa kortere sigt frem mod 2030. Det
geelder processen mod klimaneutral fiernvarme,
potentiel anvendelse af overskudsvarme,
udfasning af olie- og gasfyr til fordel for
flernvarme og varmepumper, samt
energieffektivisering og etablering af
klimapartnerskaber.

Grogn trepart og landbruget. Arbejdet som faglger
af Gran Trepart i 2025 er omfattende: Inden arets
udgang skal foreligge omlaegningsplaner. Dertil
kommer initiativer som fglger af den feelles-fynske
rammeaftale med de fynske
landbrugsorganisationer.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

= Klimatilpasning - ikke mindst processen med den

stgrste af de foreliggende opgaver inden for
klimatilpasning: Kerteminde By. Erfaringerne samt
de seneste konsekvensberegninger, peger i
retning af et behov for gget prioritering af
omradet. Et udkast til en procesplan er undervejs
til politisk behandling.

Forankring og ressourcer. Forvaltningen arbejder
med udvikling og realisering af klimaindsatserne,
inden for rammerne af de ressourcer der er.
Mange af indsatserne er godt pa vej i processen.
Men ikke alle, som det fremgar af
statusopggrelsen. Det haenger sammen med et
tidsperspektiv — det tager tid at igangsaette og
forankre indsatserne internt og eksternt — men
0gsa et ressourceperspektiv: Ikke alle indsatser
kan lgftes inden for rammerne af de nuveaerende
ressourcer.




Opmeerksomhedspunkter forsat

» |Lokale samarbejder og partnerskaber.
Kommunens lokalrad, foreninger,
forsyningsselskaber, virksomheder m.fl. har et
stort og afggrende potentiale til at understatte
den baeredygtige udvikling med ideer og
initiativer, og er pa flere fronter aktive i arbejdet
med klimaindsatserne og den grgnne omstilling.
En styrkelse af disse samarbejder, eksempelvis
via klimapartnerskaber, vil katalysere udviklingen
og realisering af klimaindsatserne.

= Fyn2030-samarbejdet. De fynske kommuner har
tilsluttet sig den fynske vision, Fyn 2030 -
Sammen om en baeredygtig fremtid. Fyn 2030-
samarbejdet understgtter og gearer indsatserne i
de fynske klimahandleplaner, idet der
samarbejdes om initiativer, der bedre lgftes i

feellesskab. En seerskilt status pa dette arbejde er

undervejs, inkl. anbefalinger til feelles-fynske
prioriteringer.

DK2020 KLIMAHANDLEPLAN — STATUS 2024

= Klimaalliancen er et partnerskab mellem KL og

Realdania, der danner et fundament for
klimahandling i Danmark, og som er en
fortseettelse af DK2020-partnerskabet. Den
gregnne teenketank CONCITO er sammen med
det internationale by-netveerk C40 tilknyttet som
videnspartnere i alliancen. Klimaalliancen
arbejder blandt andet pa udvikling af et feelles
monitoreringssystem til at falge og dokumentere
effekter af klimaindsatserne i landets kommuner.
Farste version af statusrapporten fra
Klimaalliancen forventes i fgrste halvdel af 2025.

15-04-2025

KERTEMINDE KOMMUNE
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4. CO,-opgarelse



CO,-opgarelse 2022 - udvikling

Den senest opgjorte CO,-udledning for 2022 er reduceret med ca. 10 % i forhold til referencen i 2019.

Milepael 2030 : :
Figuren viser
200 = DK2020-mallinjen (markegrgn) - CO,-neutralitet i 2050,
180 0g 70 % reduktion i 2030
160 < = Fyn2030-mallinjen ( ) - den fynske vision om
S 140 S - CO,-neutralitet i 2040, samt 80 % reduktion pa Fyn i
pe 120 \ “-..h 2030.
Q -
- ) L
= 100 ""-._‘ = Tiltags-scenarie ( ): Forventede udledninger ved
= 80 .o fuld realisering af klimaplanens 31 indsatser. ‘Puklen’
60 ) (opad) i 2021 skyldes gget omfang af fossile breendsler
10 hos Fjernvarme Fyn, mens den nedadgaende ‘pukkel’ i
2030 skyldes planlagt CO,-fangst hos Fjernvarme Fyn.
20
S = Historiske CO,-udledninger (sgjler) for 2019 - 2022,
RN R R som er seneste opgarelse.
O ORMNWRERUNDNOODUOORNWEUVONDODOORNWRERUOONWWO .
Opggarelsen rummer ikke eksterne forbrugsbaserede
udledninger.
mm CO2e-udledning == == == DK -2020 mal === Tiltag scenarie Fyn 2030 Vision
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Energiforbruget dominerer i CO,-opggrelsen fra 2022

Affaldsdeponi og
Biogas  _ Spildevand

3% | 0% Energiomradet er dominerende i CO,-opgarelsen.

Fokus pa dette omrade er afgarende for at komme i mal med
klimamalsegetningerne i 2030 for kommunen som geografisk
omrade:

= Minimum 70 % samlet reduktion i 2030

= 95 % reduktion af CO,-udledningen for energisektoren i
2030

Kemiske
processer

—

1%, = 100 % af elforbruget deekket med vedvarende energi i 2030
for kommunen som geografisk omrade
Transport
21% Opggarelsen rummer ikke eksterne forbrugsbaserede

udledninger.

15-04-2025 KERTEMINDE KOMMUNE
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CO,-opgarelse 2022 — udvikling

1.000 ton CO2
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Tiltag scenarie Fyn 2030 Vision

Der sker Igbende forbedringer i opggrelsesmetoder, datafangst og
kvalitetssikring af data for kommunernes CO,-udledning, hvilket i flere
sammenhaenge har veeret aktuelt siden fgrste opggarelse i 2019. For de viste
CO,-udledninger i figur samt skema er metodeforbedringerne tilbagefart i
opggrelserne til og med 2019, sa veerdierne er sammenlignelige.

Energi 95.185 78.423 95.616 77.967
Transport 30.101 29.734 28.372 31.587
Landbrug og arealanvendelse 39.261 40.311 39.912 37.114
@vrigth 4.996 5.110 6.579 6.088
Samlet 169.543 153.578 170.479 152.756

1) Kemiske processer, affaldsdeponi og biogas, spildevand

De danske kommuners energi- og CO,-data er blevet samlet pa Energistyrelsens
site, SparEnergi: sparenerqgi.dk/offentlig/energi-og-co2-regnskabet. Her kan
veerdier sammenlignes kommunerne imellem, og man kan dykke ned i hovedtal for
hhv. energi og CO,-udledninger inden for hver af hovedsektorerne. Veaerdierne
afspejler hovedtallene fra de mere detaljerede opggrelser, som den enkelte
kommune arbejder med.

15-04-2025 KERTEMINDE KOMMUNE 18


https://sparenergi.dk/offentlig/energi-og-co2-regnskabet

CO,-opgerelse 2022 — baggrund for udvikling

Vaesentligste arsager til faldende udledning fra 2019 - 2020

Det store fald i 2020 skyldes fgrst og fremmest et veesentligt fald i
energisektoren, iszer i forbindelse med erhverv, men ogsa offentlig service.
Baggrunden for dette er primeaert COVID19-pandemien, og et deraf faldende
forbrug primaert pga. nedlukninger.

Vaesentligste arsager til stigende udledninger i 2021

Forbruget af fossile braendsler (kul) hos Fynsveerket toppede i 2021 — hvilket
ogsa har veeret forudset, jaevnfer den "pukkel” der er pa scenarie-kurven. Det
slar igennem ikke kun pa fiernvarmen, men ogsa pa den varmebundne
elproduktion, der beregningsmaessigt allokeres til Kerteminde Kommune.

Der har veeret et veesentligt stigende elforbrug i kommunen som geografisk
omrade: Fra 546 TJ i 2019 til 649 TJ i 2021.

Der har veeret et fald i produktionen af vedvarende energi (vindenergi) inden
for kommunegraensen: Fra 258 TJ i 2019 til 226 TJ i 2021, hvilket har givet
gget elimport over kommunegraensen.

Vaesentligste arsager til fald i 2022

Faldet i CO,-udledninger i 2022 skyldes energisektoren. Der er sket et fald
inden for erhverv og iseer for husholdninger.

| 2022 steg naturgaspriserne voldsomt i forbindelsen med Ukrainekrigen
og den deraf fglgende energikrise. Det skabte et stort fokus pa
energibesparelser bade i husholdninger, virksomheder og offentlige
institutioner, og medvirkede til reduceret energiforbrug. En del omlagde
ogsa i denne periode fra gas eller olie til opvarmning med varmepumper.
Samtidig steg biogasandelen i den leverede gas.

Supplerende hertil er der sket et mindre fald inden for landbrugssektoren,
mens der er sket en mindre stigning inden for transportsektoren.
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E1l Energioptimering og overskudsvarme, erhverv

Fremdrift: Lav

= Forvaltningen har tidligere veeret i dialog med Kerteminde
Forsyning ift. muligheder for at aftage overskudsvarme — hvilket
man er meget positivt stemt overfor.

= Der har veeret dialog med en virksomhed hos Odense Havn, der
vurderes at have vaesentligt potentiale for overskudsvarme. Der er
dog endnu ikke konkrete resultater heraf.

= Kerteminde Kommune arbejder sammen med Erhverv & Turisme i
Kerteminde om aktiviteter i Det Grgnne Netveerk for virksomheder.
Energieffektivisering har i den forbindelse vaeret tema.

= Kerteminde Kommune har sammen med de gvrige fynske
kommuner afsggt modeller for klimapartnerskaber, og har blandt
andet veeret i dialog med Odense Klimapartnerskaber herom. Dog
endnu uden konkrete tiltag i kommunen.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Screening via programmet ‘Varmeatlas’ af virksomheder med
potentiale ift. overskudsvarme. Kerteminde Forsyning samt
kommunens kontaktpersoner til virksomhederne inddrages.

= Fortsat netveerksaktiviteter med lokale virksomheder |
samarbejde med Erhverv & Turisme i Kerteminde.

= Afklaringer om modeller for klimapartnerskaber.

Aktiviteter gennemfgres i det omfang der kan prioriteres
administrative ressourcer.

Link til klimaplanens indsats E1 Energioptimering og overskudsvarme
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13945

E2 Energiforbedringer 1 bygninger

Fremdrift: Lav

= Administrationen har ultimo 2024 faet adgang til det digitale
veerktgj 'Bygningsanalysen', der p.t. stilles gratis til radighed for
alle landets kommuner. Dette kan bruges til at segmentere
ejendomme, eksempelvis i forbindelse med kommunikation til
borgere om tilskud til energirenovering eller til installering af
varmepumper uden for eksisterende eller vedtagne
fiernvarmeomrader.

= | 2024 er der ikke — som i 2023 — afholdt temamgder omkring
energiforbedringer. Dette skyldes ressourcemaessige
begraensninger.

» |ndsatsen er herudover ikke i gang.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Ved hjeelp af det digitale veerktgj, Bygningsanalysen,
planleegges malrettet information til relevante borgere om
energiforbedringer og installering af varmepumper -
herunder med fokus pa de tilskudspuljer, der jeevnligt abnes i
regi af Energistyrelsen.

= | det omfang det er muligt at prioritere administrative
ressourcer: Fyraftensmgder for borgere, handveerkere,
finansielle virksomheder m.fl. om energiforbedringer og
tilskud for borgere, handvaerkere m.fl. i samarbejde med
Erhverv & Turisme i Kerteminde og Landsbyradet.

Link til klimaplanens indsats E2 Energiforbedringer i bygninger
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13946

E3 Klimaneutral fjernvarme

Fremdrift:

= Kerteminde Forsyning planlaegger for klimaneutral fiernvarme i
2030, hvilket har sammenhaeng med Fjernvarme Fyns
udmeldinger til Kerteminde Forsyning om levering af klimaneutral
fiernvarme i 2030. Dette er blandt andet afhaengig af planlagt CO,-
fangst hos Fjernvarme Fyn.

= Byradet har besluttet at der skal undersgges muligheder for fusion
med Fjernvarme Fyn. Undersggelserne er nu afsluttet, og det er
besluttet at der ikke skal fusioneres. Der skal derfor arbejdes pa
mulighederne for indgaelse af en kgbsaftale vedr. fiernvarme, hvor
klimaneutral flernvarme i 2030 skal indteenkes.

* Indsatsen er - rent CO,-meessigt - den mest betydende i
klimaplanen.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Da der ikke fusioneres, skal det nu undersgges hvilke fordele og

ulemper samt juridiske muligheder der er ved indgaelse af en
aftale, hvor udgangspunktet er klimaneutral fiernvarme i 2030.

Link til klimaplanens indsats E3 Klimaneutral fiernvarme
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13947

E4 Fra olie og naturgas til ffernvarme og varmepumper

Fremdrift:

= Etablering af fiernvarme i Munkebo pagar som planlagt, og

afsluttes forventeligt i 2026. Samlet opnas konvertering hos 1.200 Opleeg til hovedaktiviteter 2025
husstande. : : :
= Fortsat udbygning af fiernvarme i Munkebo med forventet
= Derudover er fijernvarmeudbygningen udfordret, isaer fordi afslutning i 2026.
gaspriserne i perioder har veeret relativt lave. Derfor har
Kerteminde Forsyning - grundet for lav tilslutning - veeret ngdt til at = Safremt der - pa baggrund af temamgdet om
seette fiernvarme i Marslev og Birkende-Nonnebo i bero indtil lokalvarmel@sninger - viser sig interesse, vil kommunen og
foraret 2025. Af samme arsag er der ikke abnet for tilsagn til Kerteminde Forsyning kunne vejlede i den videre proces, og
fiernvarme fra boligejere i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse og der kan fx arrangeres inspirationsture til andre landsbyer.
Revninge, hvor der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
Disse omrader er dermed ogsa i dvale. Gaspriserne er dog pa det = | forbindelse med &bning af tilskudspuljer til varmepumper
seneste igen steget til hgjeste niveau siden februar 2023. informeres borgere herom, og der afholdes eventuelt
virtuelle eller fysiske temamgder om konvertering til
= Der eri 2024 etableret godt 200 nye varmepumper i kommunen. varmepumper (uden for vedtagne fjernvarmeomrader).

Udfasningen af ikke mindst naturgas gar dog generelt langsomt.

= Kerteminde Kommune holdt i samarbejde med Landsbyradet i
februar 2024 en temaaften om forundersggelsen for Link til indsats E4 Fra olie og naturgas til flernvarme og varmepumper
lokalvarmelgsninger uden for fiernvarmeomrader og om
muligheden for etablering af energifeellesskaber.



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13948

E4 Fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper - udvikling
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Statistikbanken hos Danmarks
Statistik - der har hentet dem via BBR
samt CPR.

BBR kan i nogle tilfeelde mangle
opdatering, eksempelvis hvis man
ikke har oplyst kommunen om skift af
varmekilde.

Udfasning af olie- og iseer gasfyr
kreever fokus, hvis malet om minimum
95 % reduktion fra energisektoren i
2030 skal tilgodeses (iht. Fyn 2030 en
fossilfri energisektor i 2030)
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E5 Udbygning af sol- og vindenergi

Fremdrift:

Der planleegges for et projektareal pa op til 143 ha solceller ved
Vejrupgard syd for Birkende. European Energy A/S er
projektudvikler og har sgrget for udarbejdelse af
miljgvurderingsrapport og udkast til kommuneplantillzeg og
lokalplan. Planforslag forventes sendt i offentlig haring i 8 uger i
februar 2025.

Prognose for det fremtidige elforbrug i kommunen som geografisk
omrade er udfgrt, med henblik pa at kunne opdatere behov for VE-
udbygning for at kunne tilgodese mal om 100 % daekning med
elbaseret VE inden 2030. Se figur naeste side.

Forvaltningen har veeret til en mgderaekke i regi af
Energistyrelsens VE-rejsehold, der er etableret for at vejlede
kommunerne i forhold til den firedobling af landbaseret vedvarende
energi, der skal veere etableret i Danmark inden 2030.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Planforslag for solcelleanlzegget ved Vejrupgard forventes
sendt i offentlig haring i 8 uger februar 2025.

Afklaringer i forbindelse med fremtidig VE-udbygning i
Kerteminde kommune, der kan bringe kommunen det sidste
stykke i retning af VE-mal for 2030.

Igangseetning af politisk proces for tildelingskriterier ift. gren
pulje. Med gran pulje bliver opstillerne af VE-anleeg palagt at
indbetale et belgb pr. opstillet MW til en pulje i den
kommune, hvor VE-anlaegget opstilles. Kommunen
administrerer midlerne pa baggrund af ansggninger fra
lokalsamfundet, borgere, virksomheder og foreninger.
Midlerne kan anvendes til en bred raekke tiltag.

Link til klimaplanens indsats E5 Udbyaning af sol- og vindenerqi



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13949

E5 Udbygning af sol- og vindenergi

Det nuveerende niveau af vindenergi,
suppleret med potentiel fremtidig solenergi

fra Vejrup-anleegget (her antaget i drift fra og

med 2027), bringer kommunen relativt langt
i retning af malet om 100 % daekning via
lokalt produceret vedvarende energi i 2030:

Forudsat endeligt projektareal 143 Ha:

Ca. 79 % af vejen inkl. samlet vind- og
solcelleproduktion. Mankoen for 2030 er i
sa fald 21 %, eller ca. 180 TJ.

Forudsat endeligt projektareal pa 121 Ha:

Ca. 71 % af vejen inkl. samlet vind- og
solcelleproduktion. Mankoen for 2030 er i
sa fald 29 %, eller ca. 250 TJ.
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E6 Jget biogasproduktion

Fremdrift: Ingen (for s vidt oprindeligt planlagte udvidelser)

= |Ingen fremdrift for sa vidt oprindeligt planlagte udvidelser grundet
verserende biogassag.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der opstartes en lovligggrelsesproces pa baggrund af
biogassagen, som administrationen har vurderet kan tage
mellem 9-12 maneder.

Link til klimaplanens indsats E6 @get biogasproduktion
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13950
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M1l Samkgrsel

Fremdrift: God

= Forskellige modeller til samkgarsel har veeret behandlet politisk.
Dels tilgange via etablerede digitale samkgarselsveerktagjer (FDM,
Nabogo), og dels via en made som flere kommuner er begyndt at
arbejde med: Blafferstoppesteder og kendskabet til at blaffe.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= De fynske kommuner fortseetter dialogen med Fynbus om,
hvorledes Fynbus kan lgfte integrationen af samkarsel med
den gvrige kollektive trafik. Herunder ogsa i Rejseplanen og

= 13 Blafferstoppesteder er opsat pa udvalgte straekninger i den med rejsekort

nordlige og sydlige del af kommunen. Initiativet blev oprindelig til

pa foranledning af Landsbyradet. Projektet og processen har = Afrunding af projekt vedr. samkarsel ved at blaffe: Der

veeret understgttet af bade Landsbyrédet 0g Baeredygtighedsrédet. mangler opsaetning af 5 resterende blafferstoppesteder, der
planlzegges opsat med input fra Landsbyradet.

= Samkarsel indgar i Fynbus’ Mobilitetsplan 2022-25. o _ . _
= Destination Fyn arbejder pa muligheder for udbredelse af

blafferstoppesteder/blafferbsenke.

Link til klimaplanens indsats M1 Samkgrsel



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13953

M2 Fremme cyklisme
Fremdrift: God

= Cykelstiprojekt Fladstrup-Revninge indvies 16. februar — et
feellesprojekt mellem Kerteminde og Nyborg kommune.

= Der er afsat midler til anleeg af cykelstier i 2025 pa
vejstraekningerne Salby — Mesinge (ca. 0,7 km) og Langeskov —
Urup (ca. 2,7 km).

= Kommunen har desuden faet tilsagn om tilskud fra Cykelpuljen til
anleeg af cykelstier i 2026 pa vejstraekningerne Nymarken — Ladby
(ca. 2,8 km) og Ladby — Kerteminde (ca. 2,3 km).

= Baeredygtighedsradet har, med afseet i klimahandleplanen,
udarbejdet et oplaeg til hvordan cyklisme kan udbredes i
kommunen. Oplaegget indeholder bl.a. forslag til at der udarbejdes
en plan for fremtidig cykelinfrastruktur.

= Kommunen deltager i tveerkommunale samarbejder om tiltag inden
for cykeltrafik, eksempelvis Cykelforum Fyn.

= Som led i Destination Fyns og Byregion Fyns cykelturismeindsats
er der opnaet stgtte fra Nordea Fonden pa 30 mio. kr. til rekreativt

cykelstinet.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Arbejde videre med fysisk etablering af cykelstier pa
streekningen Salby — Mesinge og Langeskov — Urup

Cykelsti Nymarken — Ladby og Ladby — Kerteminde
projekteres i 2025 med henblik pa at kunne anleegges i
2026.

Nyt rekreativt fynsk cykelstinet (Destination Fyn): Arbejde
videre med realisering af Kerteminde kommune delen,
herunder skiltning m.v.

Forslag om politisk drgftelse omkring langsigtet plan for
cykelinfrastruktur, jf. Beeredygtighedsradets opleeg.

Link til klimaplanens indsats M2 Fremme cyklisme



https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/om-os/30-mio-kr-skal-loefte-fynsk-cykelmekka-til-naeste-niveau
https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/om-os/30-mio-kr-skal-loefte-fynsk-cykelmekka-til-naeste-niveau
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13954

M3 @get brug af kollektiv transport
Fremdrift: God

= Rastepladsen i Munkebo er ophgiet til et knudepunkt for offentlig

trafik. Nyt og indbydende inventar er opstillet. Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der er ivaerksat gratis buskgrsel for alle med alle lokalruter. = Ny rutebilstation i Kerteminde forventes at blive ibrugtaget i
slutningen af april 2025.
= Regionens A-rutenet er opdateret, sdledes de mest benyttede ruter
underbygges med yderligere afgange. Dette har givet en lille = Fynbus er ved at genteenke Flextrafik, sa det kan ggres

fremgang i antallet af buspassagerer. mere tilgaengeligt for borgerne. Hgring er udsendt.

= Udvidelse af grgnne tiltag vedr. egen transport for
kommunens ansatte. Det administrative personale vil i 2025
blive opfordret til at benytte Rejsekort og offentlig trafik
mellem "Radhusene”. Rejsekort bookes pa samme vis som
administrationens biler. Der kommer en ny radhuscykel, der
kan bookes via kalenderen.

= Projekt med revidering af Knudepunkter er i gang sammen
med Fynbus (placering, udstyr m.v.)

Link til klimaplanens indsats M3 @get brug af kollektiv transport
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13955

M4 Faelles grgn mobilitetsplan
Fremdrift:

= FynBus har valgt at eendre navnet fra Trafikplan 2022-25 til
Mobilitetsplan 2022-25 for at understrege trafikselskabets fokus pa Opleeg til hovedaktiviteter 2025
hele den sammenhaengende rejse for fynboerne. For at opfylde
malene i planen, er der udarbejdet en handlingsplan med
fokuspunkter, heriblandt

= Fynbus’ nuvaerende Mobilitetsplan 2022-25 udlgber og skal
erstattes af en ny plan fra 2026. Arbejdet med den

o _ kommende mobilitetsplan forventes igangsat i andet halvar

= Udvikling af det regionale rutenet af 2025, og endeligt vedtaget i Igbet af 2026.

= Grgnne udbud af buskarsel og Flextrafik

= Vinde bilistkunder til kollektiv trafik

= Tilgeengelighed - fysiske og psykiske udfordringer

= Udvidet samarbejde om stoppesteder og knudepunkter
» Forsgg med samkgarsel og kollektiv trafik

=  Samspil mellem bussen og cyklen

Link til klimaplanens indsats M4 Feelles Grgn mobilitetsplan
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13956

M5 Udbygning af ladeinfrastruktur
Fremdrift: God

= Alle stgrre kommunale p-pladser, skal veere udstyret med
ladestandere senest 1. januar 2025 jf. Ladestander-
bekendtggrelsen.

» Ladestanderudbud er gennemfart og 3 selskaber har budt ind pa
at opseette i1 alt 178 ladeudtag, hvoraf der opsaettes et dusin lyn-
og hurtigladere. Der er som fglge heraf i Igbet af 2024 opsat
ladepunkter pa 50 lokationer i kommunen, hvoraf de fleste er
ibrugtaget. Der mangler kun steder, hvor der skal opseettes nye
transformerstationer til de kraftigste ladestandere.

= Derudover dbnede Vejdirektoratet den 30. august 2024 en stor
ladepark ved Langeskov med 30 nye 300 kW lynladepladser og
solceller pa tagene. Udover ladeparken har pladsen 38 P-pladser
for samkarsel, cykelparkering, venteareal og grenne omrader.

= Flere private energiaktgrer har opsat hurtig- og lynladere ved
deres tankstationer.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der opseettes yderligere 4 hurtigladere ved kirkerne
I Munkebo, Kglstrup, Birkende og Rgnninge.

= Antallet af nuvaerende og nye offentligt tilgeengelige
ladestandere i Kerteminde Kommune opfylder malene frem til
2030.

= Link til klimaplanens indsats M5 Udbygnings af ladeinfrastruktur
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13957

M6 Fossilfrie drivmidler | offentlig transport

Fremdrift: Lav

= Det er stadig geeldende, at der i FynBus-udbuddet af lokaltrafikken
| Kerteminde kommune forlanges mest miljg for pengene, dog
gives eldrift en fordel i vurderingen af buddet. Der er aktuelt ikke
sket nogen aendring ift. drivmiddel i lokaltrafikken - der anvendes
stadig diesel, idet aftalerne ikke er sendret.

= Flere og flere af de sma Flexvogne er fossilfrie, pt. 40 %.
Emissionskravene er skeerpet, sa det kun er el-biler, der kan
indkgbes til Flextrafik.

= Pa landsplan er der flere gode eksempler pa at kostbar
ladeinfrastruktur ved de store busvognmaend kan deles med
omradets gvrige tunge el-lastbiler.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Fynbus: De fynske kommuner har tilsluttet sig feelles udbud
med sideordnet tilbud, hvor el-busser tildeles en
konkurrencefordel pa 10% i evalueringen. Ogsa Region
Syddanmark er en del af det feelles udbud, og her udbydes
udelukkende el-busser. P& den baggrund er udbuddet sat i
gang med fglgende tidsplan:

Tilbudsfrist fastseettes til primo marts 2025
Kontraktunderskrivelse finder sted ultimo juni 2025.
Kontrakten treeder i kraft januar 2027.

Link til klimaplanens indsats M6 fossilfrie drivmidler i offentlig transport
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13958

M7 Fossilfrie drivmidler i non-road transport?d

1) ikke-vejgaende kgretgjer og maskiner som f.eks. landbrugsmaskiner, byggemaskiner, trucks, diverse arbejdsmaskiner mv. samt fiske kuttere.

Fremdrift: (aktuelt geeldende for kommunen som virksomhed)

= Kommunen har i 2024 alene haft aktiviteter under denne indsats

relateret til kommunen som virksomhed. Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Park og Vejafdelingen = For kommunen som virksomhed: Plan for udskiftning og
udfasning af fossile karetgjer er udarbejdet, med henblik pa
= Der er opstillet 4 ladere og forberedt fundamenter og strem til fuld en fossilfri drift af kommunale havne, granne omrader og
udrulning af elektriske maskiner og traktorer. Der er 3 elbiler i veje i 2030
fladen. Biler, traktorer mv. udskiftes efterhanden, som behovet
opstdr, teknologien er Klar og erfaringer hgstet i de store = Aktiviteter relateret til fossilfrie drivmidler i ikke-vejgende
kommuner. transport i kommunen som geografisk omrade, jeevnfar

indsatsen som helhed, afventer videre planlaegning og

= Handveaerktgj er udskiftet til el: Buskryddere, haekklippere, :
ressourceafklaring.

motorsave og lign. Det er samtidig ogsa en fordel for
arbejdsmiljget.

Havn og Marina

* Ved indkgb af nye maskiner anvendes el. Havnen har i dag 1 elbil
og 1 elektrisk mover til flytning af bade. Mobilkran er erstattet af

i Link til klimaplanens indsats M1 Fossilfrie drivmidler i non-road transport
eldrevne kraner i 2024.
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L1 Klimavenlig dyrkning og dyrehold

Fremdrift: Lav

| 2023 og ikke mindst 2024 blev indgéet vigtige aftaler: _ o
Opleeg til hovedaktiviteter 2025

» Trepartsaftalen (2024) sigter iseer mod omlaegning af dyrkede

arealer til skov og natur, med reduceret kveelstofudledning og Udmgntning af initiativer p& baggrund af klimahandleplanen,
reducerede drivhusgasudledninger til falge. Men den indeholder Fyn2030-visionen samt Trepartsaftalen:

ogsa bl.a. en regulering af landbruget med en CO,-afgift, der o _ o

indfases fra 2030, en markering af gkologi som en vigtig brik i den *  Udvikling og aktioner i regi af den feelles-fynske rammeaftale

med landbrugsorganisationerne (aftalen rummer feelles-
fynske initiativer, men erstatter ikke lokale indsatser og
samarbejder i de enkelte kommuner).

grgnne omstilling til gavn for miljg, drikkevand og natur, fremme af
plantebaserede fgdevarer, samt fokus pa muligheder for lagring af
kulstof i jorden ved bl.a. regenerativt landbrug og skovlandbrug.

= 12023 blev indgaet en feelles-fynsk rammeaftale om « Undersgge og afklare lokale indsatser i dialog med landbrug

klimasamarbejde med landbrugsorganisationerne L&F Centrovice, | ko(;anunlen ;Lorhold til udviklin?, Zlarlldt andfet Ul erf?ringer
Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug, der tager afseet i ::)T;Znttsebg\;:rr; derl];‘g d%%;?gf;e\:a(a/erzg dné?gierrﬁgan?eer?
Fyn2030k—|. SaaneIn olm en baeredygtflg frgmhd, sam:c de fynske trepartsaftalen, der ikke er arealudtagningsindsatser, jf.
DK2020 |ma andlep an_er, pler tog afsat .| |nd§atseor or b!omasse, indsats naeste side).

arealudtagning og skovrejsning, samt optimering pa bedrifterne.

Arbejdsgruppen herfor er i gang med afklarin_ger 0g prioriteringer Aktiviteterne under denne indsats haenger sammen med
pa baggrund af aftalen — blandt andet potentialer for et anleeg, der indsatsen B3, Klimavenlige fadevarer og madvaner, der ogs&
kan omdanne affaldsprodukter fra landbruget til biokul. retter sig mod fadevareproducenter i kommunen.

Link til klimaplanens indsats L1 Klimavenlig dyrkning og dyrehold



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13962

L2 Lavbundsjorde, skovrejsning og natur
Fremdrift: God

= Trepartsaftalen, som blev indgaet 2024, giver store arealmaessige _ o
muligheder for mere skov og natur, reduceret udledning af kveelstof og Opleeg til hovedaktiviteter 2025
drivhusgasser, samt beskyttelse af vandmiljger herunder drikkevand.

= Centralti forbindelse med de lokale treparter er, at

= Aktuelt arbejdes i kommunen med en raekke vadomradeprojekter. Der kommunen i 2025 skal arbejde med omlaegningsplaner for
er tilsagn til i alt 283 Ha véd_omréd_er, og der er i alt 10 projektomrader. arealer, der i de efterfglgende ar skal fares tilbage til natur
Der er pt. gennemfgrt 2 projekter, i alt 28,5 Ha. og skov. Omlaegningsplanerne skal veere godkendte inden

udgangen af 2025.
= Et kystvandrad er nedsat, som Odense Kommune er i spidsen for. gang

= Parallelt hermed, fortsat arbejde med igangveerende

= Udvikling i forbindelse med kommunens hjemtagne arealer, ca. 36 Ha, udtagningsindsatser og vadomradeprojekter.

pagar i forhold til natur og rekreative veerdier.

. . . = Fortsat udvikling af kommunens hjemtagne arealer.
= Der har veeret mange lokale mgder og vandringer i forbindelse med g ) g

skovrejsningsprojektet pa Hindsholm (ca. 60 Ha). Projektet vil bidrage i = Videreudvikling af skovrejsningsprojektet p& Hindsholm.
forhold til klima, natur, rekreative muligheder og drikkevandsbeskyttelse

= Hgring og politisk proces i forbindelse med kommunens nye
= Der har i 2024 veeret arbejdet pa en ny naturpolitik for kommunen, og naturpolitik.

med inddragelse af bl.a. Grgnt Rad og Beeredygtighedsradet.

= Videreudvikling i forbindelse med projektet langs Vindinge
= Der er opstartet et samarbejde med bl.a. en reekke organisationer, samt Adal

Nyborg, Faaborg Midtfyn og Kerteminde kommune omkring
udtagningsindsatser langs Vindinge &dal. Link til klimaplanens indsats L2 Lavbundsjorde, skovrejsning og natur



https://www.kl.dk/klima-og-erhverv/klima/groen-trepart
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13963

L3 Alegrees i Odense Fjord

Fremdrift:

= Kerteminde Kommune er med i Odense Fjord-samarbejdet, og
bidrager herigennem til samarbejdet om at skabe god gkologisk
tilstand | Odense Fjord — som er grundlaget for udbredelse af
alegraes pa sigt.

= Kerteminde kommune deltager endvidere i Kystvandradet Odense
Fjord.

= Der pagar samarbejde med Odense kommune omkring
vadomradeprojekter for kveelstofreduktion vedr. Geels A.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Viderefgrelse af Odense Fjord-samarbejdet.

= Der oprettes lokal trepart for vandomradet Odense Fjord,
som skal sikre at omleegningsplaner udfgres, samt sikre
fremdrift i konkrete projekter.

= Viderefarelse af kystvandradet Odense Fjord

= Der arbejdes videre med realisering af konkrete
kveelstofvadomrader bl.a. i oplandet til Geels A.

Link til klimaplanens indsats L3 Alegrees i Odense Fjord

15-04-2025 KERTEMINDE KOMMUNE

40


https://odensefjordsamarbejdet.dk/
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13964




K1 Baeredygtige bygninger og bygningsdrift

Fremdrift: God

Der er i 2024 blevet arbejdet godt og systematisk i forhold til
implementeringen af den databaserede energiledelse, der blev
besluttet igangsat i 2023. Kommunen har ansat en
energikonsulent og nedsat et energiteam, der koordinerer det
labende arbejde.

Der er gennemfgart en raekke fysiske, energireducerende tiltag i
kommunens bygninger som fx udskiftning af lyskilder, udskiftning
af vinduer, hulmursisolering mv.

Forbruget fglges lgbende og kritisk med saerlig fokus pa de
tekniske installationer i kommunens bygninger.

Der foreligger endnu ikke det fulde udbytte af de gennemfarte

tiltag (de fleste fysiske tiltag er gennemfgart i andet halvar af 2024).

Faldende energipriser har dog hjulpet pa vej, sa en forventet
besparelse pa kr. 500.000 er godt og vel opnaet.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Udarbejdelse af de fagrste statistikker og historiske
sammenligninger, nu hvor vi har resultatet af fgrste driftsar.

= Udarbejde plan for udfasning af kommunens gas- og oliefyr
inden 2030.

= |Implementering af ny EU lovgivning i forhold til
energirenovering herunder praktiske handleplaner og
budgetter for forventede renoveringer i kommunens bygninger

= |ndsamle viden og erfaringer om beeredygtigt byggeri, og
praesentere mal og indsatsomrader i forhold hertil.

= Udskiftning af ventilatorer i et par af kommunens idraetshaller

= Fortsat optimering af kommunens tekniske installationer:
Varme-, ventilation-, el- og CTS-anlaeg

Link til klimaplanens indsats K1 Baeredyaqtige bygninger og bygningsdrift



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13967

K2 Energioptimering af gadelamper og signalanlaeg

Fremdrift: Lav

= Der er tidligere foretaget energirenovering af en del af
gadelamperne i Kerteminde Kommune. Indsatsen er geeldende for
gadelamper, der endnu ikke er energirenoveret.

= Pa et af signalanleeggene er lyskilder skiftet til LED i 2024. Pa
enkelte korte streekninger er gadelysarmaturer blevet skiftet til nye
armaturer med LED, da de eksisterende ikke leengere kunne
serviceres. Derudover er indsatsen ikke igangsat.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der udarbejdes en plan for energirenovering af de
gadelamper i Kerteminde kommune, der endnu ikke er
energirenoveret.

Link til indsats K2 Energioptimering af gadelamper oqg signalanlaeqg
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K3 Eldrevne kgretgjer i kommunen

Fremdrift;

= Den kommunale flade bestar af 160 indregistrerede karetgjer. Af
disse karetgjer er 21 pa ren el, 2 plug-in hybrider, 46 mild hybrider
pa benzin og resten pa fossile braendstoffer. Det giver godt 13 %
elbiler i fladen.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Kommunens sma personbiler vil de kommende ar blive
udskiftet til elbiler - heraf 50 stk. i 2026.

= Biler der deles mellem afdelingerne er stigende, iseer efter der er

) — . [e) .
kommet mere overblik over brugen vha. GPS. Kommunens varevogne vil lsbende de kommende ar blive

udskiftet til elbiler. Udskiftningsplan i Park og Vej er under

= Fladestyringen er med i et program med Kunstig Intelligens, udarbejdelse.
FleetOptimiser, der kan simulere en fremtidig sammensaetning af
fladen ud fra faktiske data. Dette overblik giver et godt grundlag for
at veelge de rigtige karetgjer til opgaven: Hvis det er muligt at finde
en elbil, der kan opfylde krav og behov, sa bliver der udskiftet til en
elbil.

= 7 af kommunens 20 minibusser er pa el eller hybrid, de
resterende fossile busser er gns. mere end 10 ar gamle. Der
ligger et godt potentiale for overgang til elektriske minibusser
og feelles udnyttelses af karetgjerne.

= Udviklingen pa markedet for elektriske karetgjer og iszer
batterierne sker hurtigt og der kommer flere og flere anvendelige Link til klimaplanens indsats K3 Eldrevne kgretgjer i kommunen
alternativer til stgrre fossile karetgjer, sdsom minibusser og store
varevogne.



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13969

K4 Beeredygtigt forbrug og indkgb

Fremdrift: Lav

» Indkgbspolitikken for Feellesindkab Fyn (godkendt juni 2022)
indeholder en raeekke elementer omkring baeredygtighed, og er
retningsgivende for stgrstedelen af de indkgbsaftaler, der benyttes i
Kerteminde Kommune.

= Kommunen har i 2024 faet implementeret et nyt e-handels og
kontraktstyringssystem, der pa sigt skal bidrage til at fremme
grenne indkab, herunder med fokus pa miljgmeerkede
produkter. Systemet forventes at kunne understgtte disse
funktioner i 2025.

= De afledte CO,-udledninger ved kommunens samlede
indkgbsvolumen er meget stort — og mange gange stgrre end
udledningerne for kommunens bygninger og transport. Der findes
samlede indkgb af varer- og tjenesteydelser for minimum 400 mio.
kr. i 2024, hvilket direkte og indirekte pavirker klima- og
miljgmaessigt.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der arbejdes videre med at fremhaeve grgnne produkter i
katalogerne i kommunens indkgbssystem.

= Indarbejdelse af parametre der understgtter klima og
baeredygtighed i forbindelse med udbud

= Flere aktiviteter relateret til baeredygtigt forbrug og indkab
afventer videre stillingtagen og ressourceafklaringer.

Link til klimaplanens indsats K4 Baeredyqtigt forbrug og indkgb
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B1 Klima og Beaeredygtighed i kommunens forvaltning

Fremdrift:

= | 2024 blev der arbejdet med en model for, hvordan klima og
baeredygtighed kunne integreres i kommunens sagsfremstillinger.
Der var lagt op til en praksis, hvor de klimamaessige konsekvenser
af en given sag belyses enten kvalitativt eller kvantitativt afhaengig
af sagens karakter — men uden nye ‘faste’ overskrifter i
sagsfremstillingerne. Det er lykkedes i nogen grad at implementere
disse praksisser.

Kommunen som
virksomhed
Kommunen som
myndighed
Kommunen som
selskabsejer

Graden af indflydelse

Kommunen som
facilitator

Reduktionspotentiale

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Fokus pa yderligere organisatorisk forankring og udvikling af
klima- og baeredygtighedsindsatserne med afsaet i den
udfgrte omstrukturering i kommunens organisation - og med
fokus pa kommunens roller og handlemuligheder: Som
virksomhed, som myndighed, som selskabsejer og som
facilitator og formidler.

Fortsat fokus pa integration af klima og baeredygtig udvikling
i revisioner af planer, strategier og politikker, sa disse
understgtter mal og indsatser i klimahandleplanen.

Videre arbejde med forankring af klima og baeredygtighed i
sagsfremstillinger.

Der pagar et tveerkommunalt arbejde omkring udvikling af
metoder til klimavurderinger af budgetter. Arbejdet falges
med henblik pa en senere politisk stillingtagen.

Link til indsats B1 Klima oq beeredygtighed i kommunens forvaltning



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13973

B2 Den grgnne rygrad (skolerne)
Fremdrift: God

= Det fondsstgttede samarbejde som Kerteminde kommune har haft
med Den Grgnne Rygrad, der hjeelper kommuner med at styrke
praksisnaer undervisning, inspiration og handlekraft inden for
klima, fadevarer, energi, ressourcer, natur og sundhed, sluttede
midlertidigt februar 2024, idet fondsstatten ophgrte. | stedet har
der veeret samarbejde med CONCITO'’s Klimaambassade, der har
stattet op omkring to stort anlagte besggsdage hos Odense Havn
november 2024 for skolernes 8. klasses elever, hvor eleverne
mulighed for at komme teet pa tre af de starste virksomheder, der
arbejder med grgn omstilling.

= Herudover har der veeret arbejdet med to gvrige temaer, valgt som
fokusomrader for skolearet 23/24, nemlig hhv. klimavenlige
fadevarer og @get cyklisme - temaer som ogsa
Beaeredygtighedsradet har arbejdet med.

= Ungebyradet har arbejdet med flere temaer om klima og
baeredygtighed, der relaterer til klimaplanens indsatser.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Den Gragnne Rygrad har nu faet nye fondsmidler fra Novo
Nordisk Fonden, der muliggar at de kan genoptage deres
virke, og dermed samarbejdet med kommunen. | den nye
projektperiode vil mange af de oprindelige aktiviteter blive
viderefgrt. Men der kommer ogsa nye elementer, blandt
andet en materialebank med undervisningsmaterialer, samt
en ressourcebank med ‘klimapakker’ til undervisere, hvor
eksperter formidler ny viden om klima og baeredygtighed
gennem videoer, korte tekster, inspirationsslides og
dilemmagvelser.

Viderefgrelse af besggsdagene hos Odense Havn, hvor
skolernes 8. klasses elever far indblik i lokal industri, der
arbejder med storskala gren omstilling.

Dertil arbejder skolerne lgbende decentralt med temaer, som
kobler an til klima og baeredygtighed.

Link til klimaplanens indsats B2 Den Grgnne Rygrad (Skolerne)



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13974

B3 Klimavenlige fgdevarer og madvaner

Fremdrift: God

= Kerteminde kommune har i 2024 gennemfart farste fase af Oplaeg til hovedaktiviteter 2025

projektet ‘Baeredygtig velsmag i Kerteminde kommune’. Projektet
havde fokus pa kompetenceudvikling i forbindelse med de
kommunale kgkkener, med henblik pa at minimere madspild,
anvende flere plantebaserede og saesonbaserede ravarer, og
herigennem skabe raderum til en hgjere andel af gkologiske
ravarer. Projektet blev stattet af Fonden for @kologisk Landbrug
med 691.000 kr. Projektet har skabt viden, feerdigheder og stolthed
blandt de ansatte, og eksempelvis plejecentrene har nedbragt
madspildet med 200 kg/uge. Grundvandsressourcer er skanet, og
gkologiprocenten er i gennemsnit heevet fra 11 % (januar 2024) til
37 % (december 2024).

Beaeredygtighedsradet afholdt januar 2024 i samarbejde med ETK
og kommunen et inspirationsmg@de om baeredygtigt ivaerksaetteri og
folkeoplysning pa fadevareomradet. Se link. Radet har ogsa pa
andre fronter arbejdet med videreudvikling af initiativer i
strategiopleegget ‘Den Baeredygtige Have ved Havet’, blandt andet i
dialog med den nye Havneudviklingsforening i Kerteminde.

Et nyt tilsagn om statte for 2025 pa 1.019.000 kr. fra Fonden
for @kologisk Landbrug har muliggjort en fase 2 af

projektet "Baeredygtig Velsmag i Kerteminde kommune”.
Projektet udvides med en styregruppe for gget
implementering samt fastholdelse af mal og retning.

Beaeredygtighedsradet planleegger at fortseette med
videreudvikling af ideer og initiativer i strategiopleegget ‘Den
Baeredygtige Have ved Havet'. Blandt andet i dialog med
lokale jordbrugere og den nye Havneudviklingsforening og
Kerteminde kommune. Initiativerne skal ses som en
videreudvikling af de ideer og input som blev genereret pa
inspirationsmgdet januar 2024 om baeredygtigt ivaerksaetteri
pa fedevareomradet.

Link til klimaplanens indsats B3 Klimavenlige fgdevarer og madvaner



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/19950
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13975

B4 Baeredygtig lokal udvikling
Fremdrift: God

= Der har i Igbet af aret veaeret arbejdet pa flere fronter med afsaet i
handlingerne i Landsbypolitikken, der blandt andet inkluderer
forhold omkring natur, klima, mobilitet og energi i landsbyer.

= Kerteminde Kommune holdt i samarbejde med Landsbyradet i
februar 2024 en temaaften om forundersggelsen for
lokalvarmelgsninger uden for fiernvarmeomrader og om
muligheden for etablering af energifeellesskaber. Dette har dog
forelgbig ikke udmgntet sig i potentielle projekter.

= Landsbyradet har veeret initiativtagere i forbindelse med
blafferstoppesteder i kommunen, og var i 2024 meget aktive i
forbindelse med udrulning, workshops m.v., for at bidrage med
vinkler pa placering og udbredelse af kendskabet til samkgarsel ved
at blaffe.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Fortsat understgtte Landsbyradet i forhold til opdaterede
handlinger for 2025 i Landsbypolitikken, der bl.a. indeholder
mange temaer med relation til klima og baeredygtig udvikling.

= Dialog med Beeredygtighedsradet omkring Landsbyradets
erfaringer med Beeredygtige Lokale Udviklingsprocesser.

Link til klimaplanens indsats B4 Baeredyaqtig lokal udvikling
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B5 Cirkuleer gkonomi og minimering af affald

Fremdrift:

Kerteminde kommune (Plan- og Teknikudvalg) har januar 2024
tilsluttet sig handlingserklaeringer, der har til hensigt at understgtte
@gget genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeler for
flow af genbrugsmaterialer i bygge- og renoveringsprojekter. Bag
handlingserkleeringerne star WE BUILD DENMARK og GATE21.

Kerteminde Forsyning har igangsat et arbejde, der skal belyse
muligheden for genbrug af byggematerialer fra mindre
renoveringsprojekter hos private borgere. Konkret teenkes der at
etablere bytteomrader til brugte byggematerialer pa Langeskov og
Kerteminde genbrugsplads.

Der arbejdes videre med 2 spor fra workshop omhandlende et
klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. "Handtering af bygge- og
anlaegsaffald” og "Handtering af husholdningsaffald og
husholdningslignende affald”. Begge spor udpegede initiativer,
som der skal arbejdes videre med for opna mere og bedre
genanvendelse af affaldet i 2030 samt et affaldsfrit Fyn i 2040.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

Udmgntning af handlingserkleering om gget genbrug af
beton og forretningsmodeller for genbrugsmaterialer i bygge-
0g renoveringsprojekter.

Arbejde videre med Kerteminde Forsynings initiativ vedr.
muligheder for at etablere bytteomrader til brugte
byggematerialer.

Fortsat arbejde med at nedbringe de hgje affaldsmaengde,
som produceres i kommunen samt at pavirke borgere og
virksomheder til at forebygge affaldsproduktion, herunder
falge hvilke muligheder der opstar for deltage i
forebyggelsestiltag fra national og lokal side.

Arbejde med de 2 spor fra workshop vedr. Klimaneutralt Fyn
uden affald (Handtering af bygge og anlaegsaffald og
Handtering husholdningsaffald og husholdningslignende
affald).

Link til klimaplanens indsats B5 Cirkuleer gkonomi og minimering af affald



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13977

B6 Baeredyqgtig turisme

Fremdrift: God

= | forlaengelse af 2023 har Erhverv & Turisme i Kerteminde ogsa i 2024
haft fokus pa udvikling af baeredygtig turisme i kommunen. | 2024 fik
indsatsen yderligere en dimension, da mange stgrre virksomheder er
begyndt at arbejde med ESG regnskaber. Mange overnatningssteder er
leverandgrer til produktionsvirksomheder og efterspgrgslen efter ESG
regnskaber forplanter sig derfor ogsa til turismeerhvervet. Erfaringen
blandt turismevirksomhederne er fortsat, at omradet kan veere
vanskeligt at navigere 1.

= 2024 blev aret hvor vi genoptog "Turismedagen” med titlen "Baeredygtig
Turisme”. Via oplaeg under den overskrift blev emner som "Madspild”,

"Outdooroplevelser”, "Ansvarlig adfeerd og Nudging med kunstig
intelligens” og meget andet dragftet med det lokale turismeerhverv.

= Under Hike Fyn & i samarbejde med Kerteminde Kommune blev
"tippen” i Sybergland feerdig og tveerfaglig/kulturformidling omkring
omradet blev koblet pa.

= Decentrale turistbureauer blev yderligere udviklet, og henover
hgjsaesonen kunne destinationens besggende igen fa personlig
betjening vha. samarbejde mellem Erhverv & Turisme i Kerteminde,
Turismens Venner og Farvergarden.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

| lgbet af 2025 afvikles flere tiltag inden for beeredygtighed og
turisme, blandt andet pateenkes en viderefgrelse af
Turismedagen (emne fastsaettes senere pa aret).

Der lanceres et nyt turismenetveaerk i kommunen/ad hoc turisme
samarbejder.

Udarbejdelse af rammer og vilkar som ogsa mindre
erhvervsdrivende kan se sig i, nar det kommer til sikringen af en
baeredygtig profil hos turisterhvervet (afventer nationale rammer).

Kobling mellem turismevirksomheder og Erhvervshus Fyn med
fokus pa en beeredygtig profil hos virksomhederne.

| samarbejde med relevante, fynske aktarer arbejdes pa
tilblivelsen af et digitalt vandrepas og et fynsk cykelnet.

Erhverv & Turisme i Kerteminde @gnsker at afvikle en "klimadag” i
Kerteminde — malrettet erhvervslivet i bred forstand.

Autocampersegmentet og udarbejdelse af en strateqi i teet
samarbejde med campingerhvervet og Kerteminde Kommune vil
veere i fokus i 2025 — her vil baeredygtighed ogsa veere i hgjseedet.

Link til klimaplanens indsats B6 Baeredyqtig turisme



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13978
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T1 Klimasikring af Kerteminde By

Fremdrift: Lav (men i indledende proces)

Indsatsen omfatter Kerteminde by, men ogsa de mindre byer i
forbindelse med Kerteminde fjord.

Klima- og Beaeredygtighedsudvalget har besluttet at der udarbejdes
en procesplan for klimasikring af Kerteminde by. Procesplanen
skal blandt andet forholde sig til de erfaringer, som blev gjort med
det tidligere klimasikringsprojekt (‘sluseprojektet’), hvilket der
foreligger en evaluering af. Der har i sidste del af 2024 veeret
afholdt 3 workshops i forbindelse med procesplanen, med
deltagelse af en arbejdsgruppe samt ekstern radgiver.

| forbindelse med projektet "Nar stormfloden rammer” blev
Kerteminde, Kalundborg og Nakskov brugt som eksempelbyer i
forhold til forventede hyppigheder og virkninger af fremtidige
stormfloder. Projektet affadte stor lokal og national omtale og
debat.

Kerteminde kommune har haft besgg af folketingspolitikere for at
fremvise lokale forhold og ggre opmeerksom pa vigtigheden af, at
de gkonomiske rammebetingelser for klimasikring i kommuner
som Kerteminde forbedres.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= P& baggrund af afholdte workshops omkring procesplan for
klimasikring af Kerteminde by, skal et udkast til procesplanen
skrives feerdig i farste del af 2025, og dernaest politisk
behandles.

= Der sgges prioriteret et temamgde for Byradet pa baggrund
af udkastet til procesplanen — gerne med ekstern deltagelse.

= Der skal foretages politiske og ledelsesmaessige afklaringer

omkring tidsperspektiver, intern organisering / ressourcer
samt gkonomiske prioriteringer.

Link til klimaplanens indsats T1 Klimasikring af Kerteminde By



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13981

T2 Klimasikring af Fynshovedvej
Fremdrift:

= En del af Fynshovedvej er i stor risiko for oversvgmmelse og
generel stigende havvandstand. Stormfloden d. 22. december
2023 bekreeftede dette, da vejen var oversvgmmet.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Der leegges en sag op for Klima- og

= De eksisterende diger, der beskytter Fynshovedvej belastes og Beeredygtighedsudvalget med henblik pa en beslutning om
eroderes, nar stormvejret slar ind pa digerne. Pa sigt kan det have der skal igangseettes en forundersggelse af mulighederne for
betydning for beskyttelsen af Fynshovedvej. at klimasikre Fynshovedvejen.

= Der er udarbejdet 2 action card til stormflods-beredskabsplanen,
afhaengig af varslinger. Det ene action Card praeciserer skiltning v.
vand pa vejen, det andet lukning af vejen, nar vandstanden er 160
cm. over daglig vande.

Link til klimaplanens indsats T2 Klimasikring af Fynshovedvej
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13982

T3 Marslev, vandhandtering

Fremdrift:

= Grgn strukturplan for Marslev er vedtaget. Der beskrives
naturbaserede lgsninger, samt muligheder for abning af rgrlagte
vandlgb, der ud over klimasikring ogsa bidrager til rekreative
veerdier i omradet.

= Klima- og Beeredygtighedsudvalget har udmgntet midler til at fa
foretaget forundersggelse og robusthedsanalyse vedr. dbning af
regrlagte vandlgb og adal for Marslev.

= Dialog med Odense Kommune omkring vandhandteringen i
omradet i og omkring Marslev.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Udarbejdelse af lokalplaner samt miljgkonsekvensvurdering
for omradet (pagar).

= Feerdiggare robusthedsanalyse og forundersggelse vedr.
abning af rarlagte vandlgb Marslev.

= Viderebearbejdning samt eventuel udmgntning af
lzsningerne vedr. vandhandteringen i hele Marslev.

Link til klimaplanens indsats T3 Marslev, vandhandtering
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13983

T4 Sybergland, forbedret klimasikring
Fremdrift:

= Der har veeret dialog med radgivningsfirmaer, med henblik pa en
vurdering af ekstrem-nedbgrshaendelsen den 8. juli 2021, hvor der
kom 200 mm regn pa 6 timer. Heendelsen betragtes herudfra som
"meget sjaelden” (svarende til 1000 ars haendelse). Normalt
(herunder iht. Kerteminde kommunes klimatilpasningsplan) sikres
kun svarende til en 100 ars haendelse.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Pa baggrund af radgivervurderingerne skal det ved naeste
opdatering af klimatilpasningsplanen vurderes om
Sybergland ikke leengere skal veere blandt prioritet 1
omraderne i klimatilpasningsplanen.
= Der har endvidere veeret dialog med Kerteminde Forsyning i
forhold til lgsninger vedr. pumpestation for feellesvand nord for
sgen, regnvandsbassin ved cricketbanen og oversvgmmelse ved
Kongshgij alle.

= Vandlgbssagen vedrgrende gndring af vandstanden i
Sybergsgen viderefgres og forventes afsluttet i 2025.

» Vandstanden i sgen saenkes til kote —20 cm om vinteren for at
sikre sa stor bufferzone som muligt. Om foraret haeves
vandstanden til kote O inden Great Northern starter vanding af
golfbanen. Dette afggres i en eksisterende vandlgbssag i 2025.

Link til klimaplanens indsats T4 Sybergland, forbedret klimasikring



https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13984

T5 Fremtidige hedebglger og tagrke

Fremdrift: Ingen

Temperaturniveauerne som fglge af klimaforandringerne stiger mere i
Danmark end globalt set — og med dette fglger gget risiko for
forekomst af hedebglger og tarke.

Dette rummer potentialer og handlemuligheder i forhold til
kommunens planleegning og disponeringer.

* Indsatsen er ikke i gang. Det skyldes at der indtil nu ikke har
kunnet allokeres ressourcer hertil — og at vandproblematikker pt. er
prioriteret hgjere.

Opleeg til hovedaktiviteter 2025

= Indsatsen foreslas udskudt og taget op i 2026.

Link til klimaplanens indsats T5 Fremtidige hedebglger og tarke
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https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13985

Find Kerteminde Kommunes klimahandleplan via dette link


https://kerteminde.dk/kommunen/planer-og-strategier/dk2020-klimahandleplan-2022
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