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Emne

Behovsanalyse Afventer materiale ultimo februar. Afsat tid incl. dialog med styrelser

Afgrænsningsnotat (er modtaget)

Forudgående høring (borgermøde?)

Plangrundlag udarbejdelse

Plangrundlag intern høring

Plangrundlag offentlig høring 8 uger

Plangrundlag endelig vedtagelse

4 ugers klagefrist

Signaturforklaring:
KK
OH rådgiver
Politisk behandling
Offentlig høring 
Klagefrist
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